Umowa nr 272.1.17.2024

zawarta w dniu 26.06.2024 r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
1. Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
reprezentowang przez:

Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta
Krzysztofa Wotynkiewicza — Zastepce Prezydenta Miasta

2. Gming Renska Wie$, 47-208 Renska Wie$, ul. Pawtowicka 1,
reprezentowang przez:

Tomasza Kandziore- Wojta Gminy Rerska Wie$
zwanymi dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

Przedsiebiorstwem Robé6t Drogowych i Mostowych Sp. z o.0.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-206) przy ul. Ktosowej 4

wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000450436
REGON: 161503526 NIP: 7492089698

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Sitka — Prezesa Zarzgdu

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Majgc na wzgledzie treS¢ Porozumienia miedzygminnego z dnia 08.07.2021r. wraz z aneksem z dnia 20.05.2024r. w sprawie
wspOtpracy gospodarczej w zakresie realizacji zadania polegajgcego na budowie $ciezek pieszo — rowerowych, ktére stanowi¢ beda
spéjny uktad komunikacyjny, zawartego pomiedzy Gming Kedzierzyn-Kozle a Gming Renska Wie$ oraz zgodnie z wynikiem
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 19.06.2024r.) Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okre$lonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia publicznego pod nazwg:
Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta — ul. Bolestawa Chrobrego od petli autobusowej przy stadionie w
Kozlu do istniejacej $ciezki rowerowej w Wiekszycach na nieczynnej linii kolejowej.
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Pracownie Projektowg Mostopol Sp.z 0.0 ul.Jagietly 39, 45-920 Opole.
2. Zakres robot obejmuje:
1) Budowe $ciezki rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej nr 107987 O (ulica Bolestawa Chrobrego) — odcinek o
dtugosci L = 211,59 m tj. od km 0+275,77 do km 0+487,36,
2) Budowe odcinka Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po lewej stornie drogi gminnej nr 107987 O (ulica Bolestawa
Chrobrego) — odcinek o dtugosci L = 230,91 m tj. od km 0+044,86 do km 0+275,77,
3) Budowe odcinka Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej nr 107688 O (ulica Kozielska) — odcinek
o dtugosci L = 44,86 m tj. od km 0+000,00 do km0+044,86,
4) Przebudowe zjazdu stanowigcego wjazd do Stadionu Sportowego Kedzierzyn-Kozle,
5) Przebudowe zjazdu w km 1+845,33 DG 107987 O na teren ogrodéw dziatkowych,
6) Przebudowe zjazdu na teren osiedla ,Zach6d” w km 1+930,26 wraz z wykonaniem odcinka Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci
L = 22,50 m, odcinka chodnika o dtugos$ci L = 15,45 m i drogi wewnetrznej o dtugosci L= 50,40 m ze zjazdami w km 0+029,41
i w km 0+042,38) do nieruchomosci przylegtych,
7) Budowe przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow w obrebie zjazdu na teren osiedla ,,Zach6d” w km 1+845,33 DG
107987 O,
8) Budowe oSwietlenia wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej i rowerowej oraz wzdtuz zjazdu do osiedla ,,Zachdd” wraz z o$wietleniem
dedykowanym przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow,
9) Przebudowe kolidujgcych sieci elektroenergetycznych,
10) Budowe kanatu technologicznego,
11) Wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego wraz z montazem urzgdzen BRD.
12) Odwodnienie Sciezki poprzez kanalizacje deszczowg zaprojektowang w ramach zadania pn.: ,Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa watu przeciwpowodziowego wraz z zastawkg na potoku Lineta od ul. Gtubczyckiej do ul. Chrobrego w Kedzierzynie-
Kozlu”, oraz usuniecie kolidujgcych drzew i krzewéw i nasadzenia.
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3. Ponadto w ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonac:
1) prace przygotowawcze
2) roboty rozbiorkowe;
3) roboty ziemne;
4) przebudowe nawierzchni ;
5) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie, bariery i balustarady);
6) elementy ulic (w tym ogrodzenie stadionu);
7) przepust;
8) roboty uzupetniajgce — przestawienie tablicy;
9) roboty zwigzane z kanalizacjg deszczows istniejgcg
10) kanalizacje deszczowg nowoprojektowanej
11)przebudowe sieci elektroenergetycznych;
12)budowe oSwietlenia;
13) Budowa kanatu technologicznego
14) wycinke krzewdw i drzew oraz trawniki.

4. Wykonanie zamoéwienia obejmuje dodatkowo:

1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2)Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nos$niku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikow zawierajacych
pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o
zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektdéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi
na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial),
/ kable obwodo6w o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia ulicznego
- prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okre$lonym w dokumentacji projektowej.

2a) Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej
mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzgdzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3)Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pi$mie wtasciwych stuzb o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu jej
(w odpowiednim terminie),

6)Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

8)Zebranie odpaddéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub
sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostato$ci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpaddéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Skfadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw
nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpaddéw na RIPOK lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow.

~Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowag zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia tych rob6t odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami
nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.”

9)Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWIK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogélnego

stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji

elektronicznej na noéniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych

zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: os$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia

oraz wykonanie czynno$ci konserwacyjnych tychze urzgdzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach

przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbiorki: ptytki chodnikowe, obrzeza

chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich

wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaC przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania
materiatdw pochodzacych z rozbiérki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
15)Zatadunek i wywoz (transport)- materiatow z rozbiorki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

16)Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pocia€ na odcinki o dt.120 cm uformowa¢ stosy na placu budowy lub w
jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Uwzglednié w ofercie wycinke
wystajgcych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
protokét brakarski scietego drewna i odkupi€ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac¢ cene zgodnie z
zarzadzeniem nr 2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 14.07.2022 jak dla - drewna
opatowego (80 zI/ mp.)

17)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

18)Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot.
19)Nalezy wykonaC regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

20) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w uzupetnieniu docelowej organizacji ruchu

21) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania i konserwacji terenéw zielonych objetych
realizacjg inwestycji do trzeciego koszenia po odbiorze roboét w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego
nawozenia . Termin koszenia i nawozenia terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji .
Pielegnacja zieleni nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w pliku ,,wytyczne terenow zielonych 04-02-2021".

22) zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania, zarzgdzania i monitoringu o$wietleniem na 10 lat poprzez wykupienie
odpowiedniego abonamentu;

UWAGA : Zamawiajacy wymaga Zeby stupy o$wietlenia ulicznego posiadaty fabryczne zabezpieczenie elastomerem.
23) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych rzeczywistych
..Wjazdow i wyjsé¢ z posesji” i poréwnac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac inwestora o ewentualnych
istotnych réznicach w tym zakresie.

5. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢: 1.000.000,0 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem

spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajacemu.

3) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych
Zamawiajgcemu

4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére uzgodnity dokumentacje
projektowg, a w szczegdlnosci:

a) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

b) ORANGE Polska S.A. Warszawa .

c) EXATEL Warszawa.

d) Polskg Spétke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,

e) Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

f) Wydziat Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

5) Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym projekt budowlany,

projekty wykonawcze i techniczne dla branza drogowej, branza elektrycznej, teletechnicznej, zagospodarowanie terenéw
zielonych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

6) Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiIORB”, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacii.

7) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023r. poz. 875,
z p6zn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udzialu pojazdéw elektrycznych we
flotach pojazdéw okre$lono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

7. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreSlonego w ust. 5 Wykonawca:
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1) przedtozyt o$wiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamdéwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia obejmujgcych ilo$¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot zaméwienia: - 120 dni kalendarzowych liczonych
od daty przekazania placu budowy,

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem
terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przediuzenia terminu wykonania umowy;
2)  odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokoriczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t s3 mu znane.
Jednoczes$nie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku.

8 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC rob6t w zakresie robdt: rob6t drogowych, bitumicznych
elektrycznych, teletechnicznych, objetych niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych, dalej
Lustawa Pzp”.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnoscC z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. BezpoSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

3) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

4) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, albo

5) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Ozp nie stanowig
inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego,
kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelno$ci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wtasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24.Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do Kkolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robo6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcédw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI
1. Do_ealizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia :

1) w Gminie Kedzierzyn-Kozle:

a) Jagode Zmarz Kierownika Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

b) Wihodzimierza Rutkowskiego — inspektora Wydziatu IRE, wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
2) w Gminie Refiska Wie$ — Mateusz Siodlaczek, budownictwo@renskawies.pl

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1) Branzy drogowej
2) Branzy sanitarnej
3) Branzy elektrycznej
4) Branzy teletechnicznej

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzgdzenia zieleni i jej pielegnacji- Piotr Paizdzior

3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:

4. Wykonawca ustanawia:
str. 6


mailto:wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

Kierownika budowy - branza drogowa: ................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................... i nr zaswiadczenia

Kierownika robot-branza elektryczna: ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..................... i nr zaswiadczenia
Kierownika robo6t-branza sanitarna: ....................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...................c...... i nr zaSwiadczenia
PIB ...ccooovieieiecnn

Kierownika roboét-branza teletechniczna: .................... *posiadajacy uprawnienia budowlane nr.................... i nr

zadwiadCczenia ............ccocevevieeeeerenn,

Strony zobowigzuja sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych

zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

6. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzone bedg w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez postanca, pocztg, faksem

lub pocztg elektroniczng na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Ekspansji, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
KoZle, email: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl; WLODZIMIERZ RUTKOWSKI@kedzierzynkozle.pl;

2) dla Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robo6t Drogowych i Mostowych Sp. z 0.0., ul. Klosowa 4, 47-206 Kedzierzyn-Kozle
tel: 77 48 25 935 email: prdim-kk@w.pl

Strony postanawiajg, Ze za doreczone uznaje si€ pismo:

1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;

2) przestane pocztg lub postancem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na powyzszy
adres — z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

3) droga elektroniczng — z dniem wystania.

Strony zobowigzujg sie do niezwiocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy, oséb

reprezentujgcych, numeréw telefondw i adreséw poczty elektronicznej.

. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza

sie za skutecznie doreczone.

o

~

©

©

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) na
kwote: 1 998 750,00 zt
stownie: milion dziewieCset dziewieCdziesigt osiem tysiecy siedemset piecaziesigt 00/100
przy czym wynagrodzenie bedzie ptatne w latach:
1) w roku 2024 - ptatne do kwoty 150 000,00 zf brutto
2) w roku 2025 — pozostata kwota wynagrodzenia.

2. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w ust.1 dokonana bedzie w nastepujacy sposoéb:
1) 90% kwoty wskazanej w ust.1, tj. 1 798 875,00 zt zaptaci Zamawiajacy Gmina Kedzierzyn-Kozle;
2) 10% kwoty wskazanej w ust.1, tj. 199 875,00 zt zaptaci Zamawiajacy Gmina Renska Wies.

3. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okres$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej cze$ci zamoéwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzgdzg protokoét rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosSci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

6. Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
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6)
)

8)

Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru robo6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa waznos$¢ do dnia dokonania
odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaSwiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej P1IB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie dane
zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przedtozy umowe okreslajacg warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz.
itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opOznienia robét spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach
oraz zbedne urzgdzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe mogg zostac
wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét rob6t zanikajgcych );

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucii;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:
1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne o$wiadczenie o wykorzystywane;j flocie

pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieral bedzie informacje nt. tgcznej ilosci
pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazddéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zostac potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych;

2) przedtozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia

3)

1.

WW. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu;
w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
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10.

11.

12.

13.

2. Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robét
do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robét bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usung¢ — odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wezesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.l, z tym Ze suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych
wystawionych i ptatnych w roku 2024 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1. Faktury czeéciowe nalezy
wystawi€ dla Gminy Kedzierzyn-Kozle.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedfozenia go przez
kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4. W zwigzku z podziatem platnosci wynagrodzenia w sposéb przewidziany
w 8§ 6 ust. 2, fakture nalezy dostarczy¢ kazdemu Zamawiajacemu oddzielnie z uwzglednieniem podziatu ceny
brutto na dwéch ptatnikéw.
Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze dla Gminy Kedzierzyn-Kozle:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.

Dane wymagane na fakturze dla Gminy Renska Wies:

1) Nabywca — Gmina Renska Wie$, ul. Pawtowicka 1, 47-208 Renska Wie$, NIP 7492089126;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Gminy Renska Wie$, ul. Pawtowicka 1, 47-208 Renska Wies;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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14. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy
0 podatku od towar6w i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
szkode , ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1
2)
3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

za zwioke w rozpoczeciu robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwtoke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosSci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego wynikajgcego
z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opéznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziern op6znienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia w wysokoSci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za zwloke w przedtozeniu w  wyznaczonym terminie  zadanych przez = Zamawiajagcego  dowodéw
w celu potwierdzenia  spetnienia  przez ~ Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych zaméwienie w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego
w 8§ 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 2096 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru kofcowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidér koficowy powinien
sie rozpoczac i zakonczyc.

3. kaczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w § 6
ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.
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§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,.zabezpieczeniem”, w wysokoSci
5 9% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc¢:
99 937,50 zt
stownie: dziewiecdziesigt dziewiec tysiecy dziewiecset trzydziesci siedem i 50/100
w formie ... waznej do i, .

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar

umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego  zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

D

~

812.
GWARANCJA i REKOJMIA
Wykonawca oS$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen i instalacji na
obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgdaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwaércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez
po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.
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Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytulu rekojmi na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koAcowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych przed zakoriczeniem
odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a op6znienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkéw
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez  Wykonawce w ciggu 7 dni  od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad rob6t ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majgtku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy ,,Pzp”). W tym przypadku, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;
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11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 5 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 12.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do
chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy. Warto$¢ potrgcenia wylicza
sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,
gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
potracenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany wysokosci

wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie Srednich
ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwoérczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju
robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robot
zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogélnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow
ogoblnych, zysku i kosztéow zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét koniecznosci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystagpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystagpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
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zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawg Zadania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,!

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;?

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;*

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajgcg szczegdtowq kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w
szczegolnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do poszczegdinych pracownikéw realizujgcych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze
odmowic¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegéinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci
aneksu.

9.Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci aneksu

do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie
okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca oSwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ......... -.... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnoSci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow
na potrzeby wykonania zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ......... ST (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane ponizej czynnoSci:

1 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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w

roboty drogowe,

roboty sanitarne;

roboty elektryczne;

roboty teletechniczne.

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegdélnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
0 prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci
zawieraC anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwro6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

g18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zaméwienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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